



PROJETO
"Dimensao Sociolaboral do Mercosul"
- DSLM -

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO - DSLM

- Julho de 2006 -

ÍNDICE

I – Introdução	2
II - Problemas enfrentados.....	4
III - Objetivos.....	5
IV - Atividades Realizadas.....	6
1- Atividades Públicas	6
2- Reuniões de Trabalho	6
3- Atividades Técnicas	7
V - Atividades Previstas para o 2º semestre de 2006	8
1- Atividades Públicas	8
2- Atividades Técnicas	9
VI – Conclusão	10

I - INTRODUÇÃO

O Projeto Dimensão Sociolaboral do Mercosul - DSLM, aprovado pelo Convênio de Financiamento número ALA/2003/005-767, embora tenha sido uma das primeiras e bem sucedidas atividades nesta área social do Mercosul, teve uma gestação demorada e os seus desígnios iniciais e sua conformação envelheceram com o tempo.

O Projeto iniciou a sua trajetória há sete anos e envolveu uma série de beneficiários e agentes públicos, que, com o passar do tempo, se desligaram de suas atividades e foram substituídos por outros, resistem ainda, alguns beneficiários que estiveram na formação original do Projeto, isso faz com que tenhamos que estar sempre voltando às discussões anteriores, causando desvios de rota e atrasos na sua continuidade, impossibilitando mudanças no seu curso.

Melhor dizendo, deveria se dar uma nova roupagem às atividades inseridas do Plano Operativo Global - POG, seja pela necessária atualização e “*aggiornamiento*”, seja pela importância dos temas que atualmente tendem a ocupar o cenário sociolaboral da região.

Embora tenhamos modificado substancialmente o Convênio, por força do adendo ao POG, ainda não aprovado, com a inclusão de uma série de mudanças que aperfeiçoaram e possibilitaram novas ações, estas ainda não foram assimiladas pelos beneficiários.

O trabalho realizado pela Unidade Executora do Projeto – UEP tem como finalidade precípua aproximar os beneficiários das ações e os compromissar, num exercício constante de troca de informações para a realização de atividades especificadas no plano aprovado.

As ações desenvolvidas pela UEP nem sempre são compreendidas pelos atores sociais, pela impossibilidade de envolver-se com um cronograma e uma agenda factível, que contemplem os beneficiários em sua integralidade.

As dificuldades surgem, notadamente, pelos inúmeros afazeres que têm os beneficiários nas suas atividades primárias, que não tem as mesmas prioridades da UEP, e, também, pelo calendário de atividades do Mercosul.

Tem sido problemático para a direção do Projeto DSLM, ao mesmo tempo, sua relação com a Comissão Européia, beneficiários em quatro países, agendar atividades de trabalho e prestar contas de suas ações.

Surgem, então, as escolhas que tem feito o Projeto, tratando de resolver primeiro os problemas administrativos, tais como: contabilidade, informe trimestral e balancete financeiro, para responder rapidamente as cobranças feitas pela Comissão Européia.

Sem dúvida, a ação ou a sua falta, se reflete na escolha das atividades futuras, e, nas prioridades que temos que dar, visto que, se lida com agenda de terceiros interessados e com as dificuldades do atual cenário de integração do Mercosul.

Estamos levando adiante o nosso trabalho, na expectativa de que, com a aprovação do adendo do POG possamos realizar atividades até então planejadas e consensuadas com os beneficiários.

II – PROBLEMAS ENFRENTADOS

Depois de um início atrasado das atividades propriamente ditas, no segundo semestre de 2005, nos deparamos como o final do Projeto, marcado para o dia 07 de janeiro de 2006.

Esta data inviabilizou diversas ações, no ano de 2005, haja vista a necessidade de prazos para os Termos de Referências e aprovação, por parte da Comissão Européia, parceiros do Mercosul e dos encaminhamentos administrativos que teríamos que fazer.

Inobstante terem sido feitas gestões no sentido de prorrogar o prazo das atividades do Projeto, no ano de 2005, e as dificuldades encontradas para a realização das atividades de natureza públicas.

Os beneficiários sempre insistiram na necessidade de realizarmos eventos que dessem visibilidade ao Projeto.

O adendo ao Projeto e sua conseqüente prorrogação deram novo alento, mas tendo em vista as modificações solicitadas e aprovadas pela Comissão Européia, tivemos que esperar pela aprovação do referido adiamento das atividades.

Até o presente momento não obtivemos a aprovação, o que tem dificultado o andamento normal das atividades anteriormente programadas.

A única atividade pública que realizamos até agora foi a Conferência sobre o Diálogo Social, em abril de 2006, na cidade Buenos Aires, com relativo sucesso.

A partir daí, optamos pela espera da aprovação do adendo ao POG, visto que, o mesmo mudaria, sensivelmente, as atividades e valores anteriores previstos. Isto afetou as atividades do Projeto e o imobilizou por dois meses.

Traçamos, a seguir, um roteiro das atividades realizadas e as que estão previstas, para informar sobre o estágio atual do Projeto e seus futuros desdobramentos.

III - OBJETIVOS

Mantêm-se, no entanto, inalterados os objetivos perseguidos pelo Projeto, tanto na parte conceitual quanto na parte programática, observando-se as ressalvas feitas anteriormente.

Houve por parte da direção do Projeto, através de reuniões do Comitê Consultivo de Seguimento, uma divulgação dos trabalhos realizados, bem como, das dificuldades administrativas que atravessou neste período.

Como temos uma extensa pauta de ações e atividades a cumprir, no escasso tempo que nos resta, entendemos que é importante recolocar os objetivos centrais e dar ao Projeto a sua verdadeira dimensão.

O Mercosul necessita de uma agenda pró-ativa, e o Projeto DSLM nos parece ser um importante instrumento para ser a alavanca de algumas de suas bandeiras, auxiliando no fortalecimento do diálogo social na região.

IV – ATIVIDADES REALIZADAS

1- Atividades Públicas

1.1 Conferência sobre o Diálogo Social – evento realizado na cidade de Buenos Aires, Argentina, nos dias 26 e 27 de abril de 2006.

Beneficiários envolvidos	FCES, CSL e SGT 10 dos quatro países que integram o Mercosul, mais convidados.
Quarto Encontro da Sociedade Civil Organizada da Europa, América Latina e Caribe, realizada em Viena, Áustria, no período de 05 a 07 de abril de 2006. Participação do Diretor do Projeto, Senhor Décio Guimarães a convite do CESE. Promovido pelo Comitê Econômico e Social Europeu	

Reunião da seção Nacional do Foro Consultivo Econômico-Social, evento realizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no dia 25 de novembro de 2005.

Apresentação do assessor do FCES, Dr. Hugo Fernandes e sobre as atividades do Projeto.

2- Reuniões de Trabalho

Reunião do Comitê Consultivo de Seguimento do Projeto, realizada no dia 18 de maio de 2005, em Assunção, Paraguai.

Reunião do Comitê Consultivo de Seguimento do Projeto, realizado em Montevideu, Uruguai, no dia 05 de dezembro de 2005.

Reunião do Comitê Consultivo de Seguimento do Projeto, realizado em Buenos Aires, Argentina, no dia 06 de março de 2006.

3- Atividade Técnicas

Atividade 4.1 Contratação de Assessor para o FCES	A.4.1 Efetuar um diagnóstico do funcionamento do FCES e elaborar um plano de ação para o seu fortalecimento.
Beneficiários	Representantes do FCES dos quatro países do Mercosul
Contrato quadro pela União Européia.	

Atividade 2.1 Elaboração de um informe a cargo da Dr. Alicia Gariazzo.	Análise do impacto no emprego da agregação de valor em cadeias produtivas de madeira e móveis nos países do Mercosul
Contrato quadro pela União Européia	

Atividade 2.1 Elaboração de um informe a cargo do Dr. Hermann Kratochwil	T.2.1.1 Plano de Trabalho sobre a experiência no Manejo de Fundos para o Emprego
Beneficiários SGT 10 – Observatório do Mercado de Trabalho	
Contrato quadro pela União Européia	

V – ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2006

1- Atividades Públicas

Atividade 4.6
Seminário sobre Resolução de Conflitos (entre particulares entre si e com o Estado) – a ser realizado em Assunção, Paraguai.
Data prevista: final de julho ou começo de agosto de 2006
Beneficiários envolvidos: FCES dos quatro países
Atividade 1.5
Seminário sobre Cooperação transfronteiriça e migrações profissionais e livre circulação de trabalhadores
Atividade 2.2
Seminários sobre Formação e Qualificação Profissional para uma proposta de harmonização no Mercosul.
Data prevista – semana de 21 a 25 de agosto de 2006, em Foz do Iguazu (Brasil) e Puerto Iguazu (Argentina)
Beneficiários – SGT 10, CSL e FCES.
Atividade 1.2
T.1.2.2 Apresentação de recomendação a Comissão Sociolaboral em matéria sobre a promoção de emprego no Mercosul
Data prevista – segunda quinzena de setembro de 2006, em Montevideu.
Beneficiária – Comissão Sociolaboral do Mercosul
Atividade 4.7.
Realização de Pasantia, na UE, a ser realizada em outubro de 2006.
Data prevista – primeira quinzena de outubro de 2006.
Atividade 2.1
T.2.1.4 Realização de um seminário técnico para apresentar os resultados das atividades 2.1.2 e 2.1.3
Beneficiários: Foro Consultivo Econômico e Social

2- Atividades Técnicas

Atividade 4.4 Definição de uma política de informação e de publicação e desenvolvimento de site Internet do FCES
--

Contratação de empresa para a feitura do site do FCES

Atividade 4.2 – Assessorar a Secretaria permanente do FCES e a seções nacionais na melhora dos processos operacionais

A.4.2 - Contratação de assessor para o FCES

Atividade 4.5. – Produção de Publicações
--

T 4.5.1 Elaboração e edição de livro institucional
--

T 4.5.2 Criação de um boletim informativo do FCES - quadrimestral

T 4.5.3 Edição de duas monografias

Beneficiários: FCES

Atividade 2.1

Realização de estudo sobre a cadeia geradora de produtos têxteis/vestuário no Mercosul.

Beneficiários: SGT 10 – Observatório do Mercado de Trabalho

Atividade 1.4

A.1.4 Elaboração de uma recomendação sobre o tratamento do emprego não registrado e melhora das condições de trabalho.
--

Beneficiários: SGT 10

Atividade 2.1

A.2.1 Elaboração de uma estratégia para a consolidação do Observatório do mercado de Trabalho.
--

Beneficiários: SGT 10

VI – CONCLUSÃO

Após esta série de contratempos e aprovações de documentos, será possível reiniciar as atividades do Projeto, realizando uma série de reuniões e contatos com os beneficiários, de imediato, dando uma visão realista ao mesmo.

Malgrado as tentativas feitas, até agora, para a realização de um sem número de atividades, não foi possível, em face da profusão de atividades nos calendários dos próprios beneficiários e do Mercosul.

Lembrando, sempre, que as primeiras ações do Projeto tiveram com destaque os trabalhos de natureza técnica, com a realização de atividades previstas e devidamente organizadas pela Unidade de Execução do Projeto.

Neste sentido, estamos fazendo estas observações, para dar um idéia do “*stato del’arte*” do Projeto Dimensão Sociolaboral do Mercosul, não nos eximindo das responsabilidades e nem dos compromissos assumidos, mas apresentando as vicissitudes do mesmo, para o devido registro.

É o relatório.

Brasília, 17 de julho de 2006.

Décio Guimarães
Diretor do Projeto DSLM